

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ – 2020 r.

korekta z dnia 25.02.2020 r.

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia	Przewidywany tryb	Orientacyjna wartość zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1.	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	200 000	I kw.
2.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – I etap	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	1 400 000	I kw.
3.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach – II etap	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	450 000	I kw.
4.	Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Gminy Mielno – grupa I	usługi	przetarg nieograniczony	250 000	I kw.
5.	Zagospodarowanie terenu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	1 000 000	II kw.
6.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni w Mielnie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	300 000	II kw.
7.	Roboty budowane zw. ze zm. sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania w Mielnie ul. Lechitów 21/5 i oraz 17/7	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	500 000	II kw.
8.	Budowa szaletu miejskiego przy pętli autobusowej	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	250 000	II kw.

	w Sarbinowie				
9.	Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Mielno w 2021 r.	usługi	przetarg nieograniczony	2 000 000	II kw.
10.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – II etap	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	4 000 000	II kw.
11.	Przebudowa ulicy Wydmowej w Gąskach	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	1 000 000	II kw.
12.	Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Gminy Mielno – grupa II	usługi	przetarg nieograniczony	100 000	III kw.
13.	Budowa oświetlenia ulicznego	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	200 000	III kw.
14.	Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Mielno w 2021 r.	dostawy	przetarg nieograniczony	700 000	IV kw.


 BURMISTRZ
 Olga Roszak-Pezala


 KIEROWNIK REZERWATU
 Rozwoju i Zarządzania Publicznego
 Marcin Sobiechajski