

Mielno, 03.08.2012 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający – Gmina Mielno – unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OSI.271.09.2012 pod nazwą **Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania „Zagospodarowanie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unieściu na cele rekreacyjno-sportowe”** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamówienie publiczne jest ściśle związane z zamówieniem na roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został unieważniony z powodu braku ofert. Po przeanalizowaniu przyczyn braku zainteresowania przetargiem, zamawiający podjął decyzję o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu do maja 2013 r. W powtórzonym przetargu termin realizacji robót zostanie określony na 30 kwietnia 2013 r. Dla niniejszego postępowania oznacza to, że wykonanie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest bezprzedmiotowe. Zamawiający nie mógł przewidzieć tej sytuacji, ponieważ dotychczas przetargi na wykonanie tego typu obiektów cieszyły się ponadprzeciętnym zainteresowaniem wykonawców. Z tego powodu w ogłoszeniu i specyfikacji na nadzór inwestorski nie przewidziano możliwości zmiany istotnych postanowień umowy, np. w zakresie obowiązku cotygodniowej obecności na placu budowy lub zwiększenia wynagrodzenia.

Tak więc zaistniała zmiana okoliczności jest na tyle istotna, że wykonanie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych.


W O J T
Olga Roszak-Pezala